学院内部审计流程图
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学院工程项目结算审计流程图


实施审计





编制审计报告征求意见稿（审计结束后10个工作日）





实施审计前三天向被审计单位发出审计通知书





制定审计计划





向有关领导汇报





向被审计单位征求意见





意见反馈汇总





提交审计报告送院领导审批





出具审计报告（审计决定）


























成立审计小组





现场查看





现场查看





出具结算审计报告




















意见反馈汇总





向送审单位征求意见








编制审计报告意见稿(10各工作日)








向送审单位征求意见





编制审计报告意见稿 (3个工作日)





委托中介机构审计








自审





送交纪检监察审计室审计





工程建设单位初审（3个工作日）





施工单位编制工程结算书








工程竣工验收











